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328 130,00 €       

APD

LOT 01 TERRASSEMENT - RESEAUX DIVERS 80 371,35 €         

LOT 02 INSTALLATION DE CHANTIER - GROS OEUVRE - CURAGE 490 394,72 €       

LOT 03 ISOLATION THERMIQUE EXTERIEURE ET TRAITEMENT DES 

FACADES 98 510,68 €         

LOT 04 ETANCHEITE 49 667,15 €         

LOT 05 MENUISERIES EXTERIEURES ALU 263 364,00 €       

LOT 06 MENUISERIES EXTERIEURES BOIS 79 050,00 €         

LOT 07 SERRURERIE 205 756,64 €       

LOT 08 CLOISONS DOUBLAGES - SOLS SOUPLES ET DURS - FAUX PLAFONDS 

- PEINTURE 265 590,75 €       

LOT 09 MENUISERIES INTERIEURES 183 967,51 €       

LOT 10 ASCENSEUR 40 800,00 €         

LOT 11 CVC 287 374,80 €       

LOT 12 ELECTRICITE 235 722,00 €       

LOT 13 SERRURERIE - MACHINERIE - VOILERIES SCENIQUES 40 800,00 €         

LOT 14 FAUTEUILS DE L'AUDITORIUM 38 855,88 €         

LOT 15 RESEAUX ET MATERIEL SCENIQUES 92 088,66 €         

Total : 2 452 314,14 €   

MARCHES DIRECTS MOA AVEC FOURNISSEURS

Equipement de contrôle et de comptage médiathèque 35 700,00 €         

Equipements complémentaires en ordinateurs, écrans, consoles 21 012,00 €         

Achat mobilier sur catalogue pour bureaux/rayonnages 221 340,00 €       

Acquisition de collections tous supports 125 000,00 €       

Total : 403 052,00 €       

TOTAL HT 3 183 496,14 €   

arrondi à 3 183 496,00 €   

PRESTATIONS SUPPLÉMENTAIRES EVENTUELLES

PSE 0 : AMENAGEMENTS EXTERIEURS / PARVIS 41 854,37 €         

ESTIMATION TOUS CORPS D'ETAT (TCE) - APD - 01/04/2022

Assistance maitrise œuvre + contrôle technique + mission SPS
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