

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maitre d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM |
|------------------|----------|--------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|------------------------|
| Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | |

A Réduction des pollutions liées aux rejets anthropiques vers les milieux terrestres, littoraux, insulaires et marins

A 1 Améliorer les connaissances et les suivis du milieu

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----------|---|--|---|---|--|---------------------------|--------------------|-----|----------------|-----|-----|-------|-----|--|------------|
| A | 1 | 1 | 2018 | Etude pour l'amélioration des connaissances des flux contaminants des cours d'eau du bassin versant de la rade d'Hyères | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | E | | | 300 000 | 200 000 | 50% | 100 000 | 30% | oui | | 20% | | M044-MED1b |
| A | 1 | 2 | 2017 | Suivi des contaminants chimiques en milieu marin par l'utilisation d'intégrateurs biologiques (RINBIO) | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | S | S | Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 | 160 000 | 80 000 | 50% | 40 000 | ? | oui | | 50% | | M032-MED1a |
| A | 1 | 3 | 2017 | Etude de cadrage sur la qualité des sédiments de la rade d'Hyères | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | E | | | 80 000 | 80 000 | non | | 20% | oui | ADEME | 80% | | |
| A | 1 | 4 | 2018-2021 | Campagnes de suivi du milieu marin autour du rejet de la station d'épuration des Bormettes (La Londe) | Commune de La Londe | S | S | Charte PNPC | Inclus dans la DSP | Inclus dans la DSP | | | | | | | | |
| A | 1 | 5 | 2016 | Campagne d'analyses de la qualité des eaux superficielles du Gapeau et ses affluents (état initial avant la mise en œuvre du programme d'entretien) | Syndicat mixte du Bassin Versant du Gapeau | S | | SAGE Gapeau | 8 720 | 8 720 | 50% | 4 360 | 30% | | | 20% | | |
| A | 1 | 6 | 2017-2018 | Mise en place d'un suivi de la qualité des eaux superficielles du Gapeau et de ses affluents (DCE compatible) | Syndicat mixte du Bassin Versant du Gapeau | S | | SAGE Gapeau | 40 000 | 40 000 | 80% | 32 000 | | | | 20% | | |
| A | 1 | 7 | 2017 | Evaluation de l'impact des apports polluants issus des bassins versants sur la qualité des eaux des canaux de ceinture des Salins d'Hyères | Communauté d'Agglomération TPM (Salins) | E | | Charte PNPC | 65 000 | 65 000 | 50% | 32 500 | 30% | | | 20% | | |
| | | | | | | | | | Total objectif A.1 | 473 720 | | 208 860 | | | | | | |

A 2 Réduire les pollutions microbiologiques

Elaboration / Actualisation des schémas directeurs d'assainissement

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|------|--|-------------------------|---|--|---------|---------|-----|--------|-----|-----|--|-----|---------|------------|
| ASSAINISSEMENT | A | 2 | 1 | 2017 | Actualisation du Schéma directeur d'Assainissement de la commune de La Londe | Commune de La Londe | E | | 110 000 | 110 000 | 50% | 55 000 | non | oui | | 50% | | M028-MED1a |
| | A | 2 | 2 | 2016 | Actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement de la commune de Bormes | Commune de Bormes | E | | 42 000 | 42 000 | 50% | 21 000 | non | oui | | 50% | | M028-MED1a |
| | A | 2 | 3 | 2016 | Actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement de la commune de Collobrières | Commune de Collobrières | E | | 45 000 | 45 000 | 50% | 22 500 | non | oui | | 50% | | |
| | A | 2 | 4 | | Actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement de la commune de Pierrefeu | Commune de Pierrefeu | E | | 48 000 | 48 000 | 50% | 24 000 | non | oui | | 50% | ASS0101 | |
| | A | 2 | 5 | 2017 | Actualisation du Schéma Directeur d'Assainissement de la commune de Méounes | Commune de Méounes | E | | 18 000 | 18 000 | 50% | 9 000 | non | oui | | 50% | | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maitre d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/répartition avec les autres démarches locales | Montant total de l'action en € HT (2016-2021) | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA (2016-2018) | Aide financière le CD 83 possible par (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM | DCSMM / Mesure du PAMM |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|--|----|--|--|-----------|-----------|-----------|---|-----|-----|------------|-----|--|------------|
| Mise en conformité ou optimisation des systèmes d'assainissement du continent (réseaux / STEP) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 2017 | Mise en conformité du système d'assainissement de la commune de Méounes | Commune de Méounes | T | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 365 000 | non | oui | | | | ASS0401 |
| A | 2017 | Etude de faisabilité préalable à la mise en conformité du système d'assainissement de la commune de Méounes | Commune de Méounes | E | | | 43 245 | 43 245 | 21 623 | 50% | non | oui | 24% (DETR) | 26% | | |
| A | 2018 | Travaux pour la mise en conformité du système d'assainissement de la commune de Méounes | Commune de Méounes | T | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 50% de l'assiette éligible (dont 20% BONUS) | non | oui | | | | ASS0401 |
| A | 2017 | Etude de faisabilité préalable aux travaux d'amélioration du système d'assainissement du Hambeau de la Portanière à Pierrefeu | Commune de Pierrefeu | E | | | 50 000 | 50 000 | 25 000 | 50% | non | oui | | 50% | | |
| A | 2016 | Restructuration des postes de relevage de la chaîne de transferts des effluents sur le front de mer hyérois (Simone Bernau, La Ritorte, Aiguade, Cefuron) | Commune d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | T | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 600 000 | 30% | non | oui | | 70% | | M028-MED1a |
| A | 2018 | Restructuration du réseau d'eaux usées du centre-ville de La Crau, modification du refoulement des Arquets et mise en place de points de mesures | Commune d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | ET | | | 2 400 000 | 2 400 000 | 720 000 | 30% | non | oui | | 70% | | ASS0302 |
| A | 2017 | Restructuration d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | Contrat de l'Aire toulonnaise | T | | | 2 500 000 | 2 500 000 | 750 000 | 30% | non | oui | | 70% | | M028-MED1a |
| A | 2018 | Création d'un bassin de stockage en tête de la station d'épuration de l'Almanarre (Hyères) | Commune d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | T | | | 750 000 | 750 000 | 225 000 | 30% | non | oui | | 70% | | M028-MED1a |
| A | 2017 | Délestage du collecteur d'assainissement et du réseau pluvial du centre-ville de La Londe | Commune de La Londe | T | | | 2 503 890 | 2 503 890 | | non | non | oui | | | | M028-MED1a |
| A | 2016 | Diagnostic permanent des réseaux d'assainissement de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau | Commune de la Vallée du Gapeau | E | | | 152 000 | 152 000 | 76 000 | 60% | non | oui | | 20% | | |
| A | 2016 | Travaux de réduction des eaux claires parasites sur le collecteur d'assainissement intercommunal de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau | Commune de la Vallée du Gapeau | T | | | 250 000 | 250 000 | | 30% de l'assiette éligible | non | oui | | | | ASS0201 |
| A | 2018 | Travaux de réduction des eaux claires parasites sur les réseaux d'assainissement communaux de la Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau | Commune de la Vallée du Gapeau | T | | | 500 000 | 500 000 | 250 000 | 50% de l'assiette éligible (dont 20% BONUS) | non | oui | | 50% | | ASS0201 |
| A | 2017 | Travaux de réduction des eaux claires parasites dans le réseau d'assainissement de la commune de Cuers | Commune de Cuers | T | | | 90 000 | 90 000 | 27 000 | 30% | non | oui | | 70% | | |
| A | 2017 | Travaux de réduction des eaux claires parasites du réseau d'assainissement de la commune de Méounes | Commune de Méounes | T | | | 400 000 | 400 000 | 200 000 | 50% de l'assiette éligible (dont 20% BONUS) | non | oui | | 50% | | ASS0401 |

ASSAINISSEMENT

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

ASSAINISSEMENT

| Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maitre d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maitre d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM |
|--|----------|--------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|------------------------|
| Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 2 | 20 | 2016 | Diagnostic des eaux parasites entrant dans le système d'assainissement de la ville de Carnoules et travaux de réparation | Commune de Carnoules | E | | | 260 000 | 10 000 | 50% | 5 000 | non | oui | | 50% | | |
| | | | | | | T | | | | 250 000 | 30% | 75 000 | non | oui | | 70% | | |
| A | 2 | 21 | 2017 | Travaux pour limiter les entrées d'eaux parasites dans le réseau d'assainissement de la commune de Collobrières | Commune de Collobrières | T | | | 332 500 | 332 500 | 50% de l'assiette éligible (dont 20% SUR) | 166 250 | non | oui | | 50% | | |
| A | 2 | 22 | 2018 | Réhabilitation des installations d'assainissement non collectif sur le secteur des Borrels (Hyères) | Communauté d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | T | | | 180 000 | 180 000 | forfait | 48 750 | non | oui | | | ASS0801 | |
| A | 2 | 23 | 2017 | Construction d'unités collectives de traitement des eaux usées sur le secteur des 2 ^{èmes} et 3 ^{èmes} Borrels (Hyères) | Communauté d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | E/T | | | 1 000 000 | 1 000 000 | 50% de l'assiette éligible (dont 20% BONUS) | 116 700 | non | oui | | | ASS0801 | |
| A | 2 | 24 | | Assainissement du Hameau des Platanes sur la commune de Pierrefeu | Commune de Pierrefeu | T | | | 510 000 | 510 000 | 30% de l'assiette éligible | 66 800 | non | oui | | 50% | | |
| A | 2 | 25 | | Création d'un réseau public en vue du raccordement à l'assainissement collectif du Domaine Pas de Courtin (Bormes) | Commune de Bormes | E/T | | | 350 000 | 350 000 | non | | non | oui | | 100% | | |
| A | 2 | 26 | | Raccordement de la zone « service piste » au réseau d'assainissement collectif de l'AIA Cuers / Pierrefeu | AIA Cuers / Pierrefeu | T | | | 75 000 | 75 000 | non | | non | non | | 100% | | |
| A | 2 | 27 | 2017 | Bilan des SPANC à l'échelle du territoire du Contrat de baie des Iles d'or | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | | | Inclus poste chargé(e) de mission | Inclus poste chargé(e) de mission | | | | | | | | |
| Mise en conformité ou optimisation des systèmes d'assainissement insulaires (réseaux / STEP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 2 | 28 | 2017 | Campagne de recherche des eaux parasites sur le réseau d'eaux usées de l'île de Porquerolles | Communauté d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | E | | Contrat de l'Aire toulonnaise | 13 000 | 13 000 | 50% | 6 500 | non | oui | | 50% | | M028-MED1a |
| A | 2 | 29 | 2017 | Construction d'une nouvelle station d'épuration sur l'île de Porquerolles | Communauté d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | E | T | Contrat de l'Aire toulonnaise Charte PNPC | 3 000 000 | 3 000 000 | 30% aide spécifique | 570 000 | non | oui | | 70% | | M028-MED1a |
| A | 2 | 30 | phase 2 | Optimisation de la station d'épuration de l'île de Port-Cros | Communauté d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | | E/T | Charte PNPC | 100 000 | | | | | | | | | F3 |
| A | 2 | 31 | | Mise en conformité du système de traitement des eaux usées de la zone de vie de l'emprise militaire DGA sur l'île du Levant | Marine nationale | E | T | Charte PNPC | 2 000 000 | 800 000 | | | pas de demande | | | 100% | | F3 |
| A | 2 | 32 | tous les ans | Finalisation des diagnostics des installations d'assainissement autonome sur l'île du Levant | Communauté d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | E | | Charte PNPC | Inclus dans le fonctionnement du SPANC | Inclus dans le fonctionnement du SPANC | | | Inclus dans le fonctionnement du SPANC - Pas de demande | | | | | F3 |
| A | 2 | 33 | 2016 | Déploiement du dispositif "Bateau bleu" sur le Parc national de Port-Cros, territoire pilote au niveau national | Parc national de Port-Cros | A | A | Charte PNPC | 165 000 | 110 000 | non | | ? | non | | 100% | | M050-MED1b |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maître d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM |
|--|----------|--------|--------------------|--|---|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|------------------------|
| Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboration et mise en œuvre des schémas directeurs pluviaux | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 3 | 4 | 2017 | Etude complémentaire pour la finalisation du Schéma Directeur des eaux pluviales de la commune d'Hyères | Commune d'Hyères | E | | Contrat de l'Aire toulonnaise | 300 000 | 300 000 | 50% | 150 000 | non | oui | | 50% | | M028-MED1a |
| A | 3 | 5 | | Actualisation du Schéma Directeur des eaux pluviales de la commune de La Londe | Commune de la Londe | E | | | 95 000 | 95 000 | 50% | 47 500 | non | oui | | 50% | | M028-MED1a |
| A | 3 | 6 | 2018 | Réalisation du Schéma Directeur des eaux pluviales de la commune de Bormes | Commune de Bormes | E | | | 45 000 | 45 000 | 50% | 22 500 | non | oui | | 50% | | M028-MED1a |
| A | 3 | 7 | 2016 | Réalisation du Schéma directeur des eaux pluviales de la commune de La Crau | Commune de La Crau | E | | Contrat de l'Aire toulonnaise | 123 430 | 123 430 | 50% | 61 715 | non | oui | | 50% | | |
| A | 3 | 8 | phase 2 | Réalisation d'un Schéma directeur communautaire des eaux pluviales sur le territoire de la Communauté de communes de la Vallée du Gapeau | Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau | | E | | Etude non chiffrée (phase 2) | | | | | | | | | phase 2 |
| A | 3 | 9 | 2018 | Actualisation du Schéma Directeur des eaux pluviales de la commune de Puget-Ville | Commune de Puget-Ville | E | | | 60 000 | 60 000 | 50% | 30 000 | non | oui | | 50% | | |
| Limitation des apports polluants liés au pluvial | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 3 | 10 | 2017-2018 | Acquisition foncière de l'ancienne décharge d'Hyères (secteur du Palyvestre) et étude diagnostique des pollutions générées | Commune d'Hyères | A/E | | OGS | 350 000 | 350 000 | non | | non | oui | ADEME | 100% | | |
| ASSAINISSEMENT | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 3 | 11 | 2016 | Poursuite de la démarche Pro/Baie sur les communes de Hyères et La Crau | Communauté d'Agglomération TPM (Service Assainissement) | A | | Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 | pour mémoire | pour mémoire | | | | | | | | M032-MED1a |
| A | 3 | 12 | | Recensement, identification et cartographie des entreprises à caractère industriel situées sur le reste du territoire du Contrat de baie des Iles d'or | Chambre des Métiers et de l'Artisanat | E | | | 30 000 | 30 000 | 50% | 15 000 | non | non | | 50% | | M032-MED1a |
| A | 3 | 13 | 2017 | Mise en œuvre d'une démarche de caractérisation des rejets d'eaux usées non domestiques de la BAN d'Hyères / Le Palyvestre | Marine nationale | E | S | Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 | | 16 000 | | | | | | pas de demande | 100% | M032-MED1a |
| Obtention de la certification Port propre pour tous les ports du territoire (*sous réserve du maître d'ouvrage compétent au moment du lancement de l'action) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Obtention de la certification Port propre des ports Saint-Pierre, Ayguade, La Capte et Auguier (Hyères) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 3 | 14 | 2017 | Réalisation de l'étude diagnostic environnemental Port propre sur les ports Saint-Pierre, Ayguade, La Capte et Auguier (Hyères) | Commune d'Hyères* | E | T | Charte PNPC | 80 000 | 80 000 | 50% | 40 000 | 20% | oui | 10% (ADEME) | 20% | | M033-MED1a |
| A | 3 | 15 | 2017 | Mise en place d'un système de traitement et recyclage des eaux issues des activités de carénage sur le port Saint-Pierre (Hyères) | Commune d'Hyères* | E/T | | Charte PNPC | 400 000 | 400 000 | 40% | 160 000 | 20% | oui | | 40% | | M033-MED1a |
| A | 3 | 16 | | Etude préliminaire aux travaux de dragage du port Saint-Pierre afin d'évaluer la contamination des sédiments et définir la stratégie de dragage | Commune d'Hyères* | E | | | 22 000 | 22 000 | non | | | oui | | 100% | | |

ACTIVITES PORTUAIRES

| CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-------|----------|-------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|--|---|----------------------------|--|---------------------------------|--------------|------------------|-------|----------|--------|-------|------------------|-------|---|
| DOCUMENT DEFINITIF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Code de l'action | Enjeu | Objectif | Action | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maître d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA le CD 83 (2016-2018) Phase 1 | Aide financière possible par le CD 83 (2016-2018) Phase 1 | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure territorialisées | DCSMM / PAMM | Code de l'action | Année | Objectif | Action | Année | Code de l'action | Enjeu | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Code de l'action |
| Obtention de la certification Port propre du port de Port-Cros | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M033-MED1a | | | oui (ADEME) | non | 20% | non | 18 000 | 18 000 | Charte PNPC | 18 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 17 | 3 | 17 | A | Obtention de la certification Port propre pour le port de Port-Cros |
| Obtention de la certification Port propre du port de Porquerolles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M031-MED1a | | | oui* | 20% | 4 000 | 40% | 10 000 | 10 000 | Charte PNPC | 10 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 18 | 3 | 18 | A | Acquisition d'une pompe mobile de récupération des eaux de cale des navires pour le port de Porquerolles |
| Obtention de la certification Port propre du port de La Tour Fondue (Hyères) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M031-MED1a | | | | | | | | 200 000 | Charte PNPC OGS | 200 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 19 | 3 | 19 | A | Récupération et traitement des eaux pluviales au niveau des quais de commerce du port de la Tour Fondue (Hyères) |
| M033-MED1a | | | | | | | | 50 000 | OGS | 50 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 20 | 3 | 20 | A | Reconstruction du pont propre du port de la Tour Fondue (Hyères) |
| Obtention de la certification Port propre du port du Niel (Hyères) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M033-MED1a | | | | | | | | 25 000 | Charte PNPC | 25 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 21 | 3 | 21 | A | Réalisation de l'étude diagnostique Port propre sur le port du Niel (Hyères) |
| M031-MED1a | | | oui (ADEME) | | 20% | | 32 000 | 40% | OGS | 80 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 22 | 3 | 22 | A | Amélioration du traitement des eaux issues des activités de carénage dans le cadre du projet de réfection du port du Niel (Hyères) |
| Renouveau de la certification Port propre des ports Miramar et Marvenne (La Londe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M033-MED1a | | | | | | | | | Commune de La Londe | | | | | | | | | | | | | 3 | 23 | 3 | 23 | A | Renouvellement de la certification "Port propre" pour les ports Miramar et Marvenne (La Londe) |
| M033-MED1a | | | | | | | | 15 000 | EMVISAN | 15 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 24 | 3 | 24 | A | Sensibilisation des gestionnaires portuaires du territoire du CBIO sur les nouvelles filières de traitement et de valorisation des sédiments marins dragués |
| Obtention de la certification Port propre des ports Miramar et Marvenne (La Londe) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| M033-MED1a | | | | | | | | 15 000 | Var | 15 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 25 | 3 | 25 | A | Renseignements, cartographie des sites de stockage ou de carénage des bateaux à terre et diagnostic des pratiques |
| M032-MED1a | | | | | | | | 2 650 000 | Marine nationale | 2 650 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 26 | 3 | 26 | A | Rénovation et mise en place d'ouvrages de traitement destinés à l'amélioration des rejets pluviaux sur les parkings aéronautiques de la BAN d'Hyères / Le Palvestre |
| M032-MED1a | | | | | | | | 1 200 000 | Marine nationale | 1 200 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 27 | 3 | 27 | A | Mise en place d'ouvrages de traitement destinés à l'amélioration de la qualité des rejets d'eaux pluviales des pistes aéronautiques de l'aérodrome Toulon / Hyères |
| | | | | | | | | 30 000 | ALA Cuers / Pierrefeu | 30 000 | | | | | | | | | | | | 3 | 28 | 3 | 28 | A | Dépollution des sols au niveau de l'ancien parc à ferrailles de l'ALA Cuers / Pierrefeu |

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maitre d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM | |
|------------------|----------|--------|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|---|---|--|---|---|---|---|----------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 3 | 29 | | Traitement des eaux de ruissellement des sols au niveau des aires de points fixes et parkings piste de l'AIA Cuers / Pierrefeu | AIA Cuers / Pierrefeu | E/T | | | 50 000 | 50 000 | non | | non | non | | 100% | | | |
| A | 3 | 30 | | Dépollution de l'ancien atelier de traitement de surface de l'AIA Cuers / Pierrefeu | AIA Cuers / Pierrefeu | E/T | | | 180 000 | 180 000 | non | | non | non | | 100% | | | |
| A | 3 | 31 | 2018 | Réalisation d'un exercice de terrain Infrapolmar sur la rade d'Hyères (Hyères, La Londe, Bormes) | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | | Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 | 10 000 | 10 000 | non | | ? | oui | | | | M043-MED1a | |
| A | 3 | 32 | | Suivi des pollutions accidentelles en cœur de Parc | Parc national de Port-Cros | S | S | | Suivi en interne | Suivi en interne | | | | | | 100% | | M047-MED1b | |
| | | | | Obtention de la certification Port propre des ports de Porquerolles, La Tour Fondue et l'Aiguade du Levant | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 3 | 33 | 2016 | Acquisition de kits anti-pollution pour intervention d'urgence en cas de pollution accidentelle sur les ports de Porquerolles, La Tour Fondue et l'Aiguade du Levant | Communauté d'Agglomération TPM (Ports) | G | | Charte PNPC | 17 000 | 17 000 | non | | 20% | oui* | | 80% | | M047-MED1b | |
| A | 3 | 34 | 2016 | Création et installation de la signalétique Port propre sur les ports de Porquerolles, La Tour Fondue et l'Aiguade du Levant (Hyères) | Communauté d'Agglomération TPM (Ports) | C | C | Charte PNPC OGS | 8 000 | 4 500 | non | | 20% | oui* | oui (ADEME) | 80% | | M033-MED1a | |
| | | | | | | | | | Total objectif A.3 | 5 806 430 | | 575 215 | | | | | | | |
| A 4 | | | | Réduire les pollutions par les pesticides et les nutriments | | | | | | | | | | | | | | | |
| A | 4 | 1 | 2017-2018 | Maintien du poste d'animateur de la thématique agricole sur le bassin versant Bas Gapeau / Eygoutier | Chambre d'agriculture du Var | A | A | Charte PNPC | 325 000 | 130 000 | 80% | 104 000 | non | non | | 20% | | AGR0301 AGR0303 AGR0802 | |
| A | 4 | 2 | 2016 | Animation d'un groupe de travail spécifique aux horticulteurs de la filière pivoine et accompagnement collectif pour l'utilisation des fertilisants | Chambre d'agriculture du Var | A | A | Charte PNPC | Inclus poste Chambre d'Agriculture reconquête qualité AAC | Inclus poste Chambre d'Agriculture | | Inclus poste Chambre d'Agriculture - Pas de demande | | | | | | AGR0301 | |
| A | 4 | 3 | 2016 | Animation d'un groupe de travail spécifique à la filière viticole et accompagnement collectif pour l'utilisation des fertilisants | Chambre d'agriculture du Var | A | A | Charte PNPC | Inclus poste Chambre d'Agriculture reconquête qualité AAC | Inclus poste Chambre d'Agriculture | | Inclus poste Chambre d'Agriculture - Pas de demande | | | | | | AGR0303 | |
| A | 4 | 4 | 2016 | Développement d'une base de référence Nitratest pour le suivi de la filière pivoine et de la filière figue | Chambre d'agriculture du Var | S | | Charte PNPC | Inclus poste Chambre d'Agriculture reconquête qualité AAC | Inclus poste Chambre d'Agriculture | | Inclus poste Chambre d'Agriculture - Pas de demande | | | | | | AGR0301 | |
| A | 4 | 5 | | Réflexion sur les aires collectives de lavage et les bornes de remplissage des pulvérisateurs agricoles | Chambre d'agriculture du Var | E | | Charte PNPC | | 20 000 | 50% | 10 000 | | non | | 50% | | | |
| A | 4 | 6 | 2017 | Création d'une aire collective de remplissage et de lavage des pulvérisateurs pour les agriculteurs de Pierrefeu | Commune de Pierrefeu | T | | | 351 700 | 351 700 | 40% | 140 680 | non | oui | 40% (FEADER) | 20% | | AGR0802 | |
| A | 4 | 7 | | Création d'une aire collective de remplissage et de lavage des pulvérisateurs pour les agriculteurs de Puget-ville et Carnoules | A définir | | T | | | | | phase 2 | | | | | | AGR0802 | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maitre d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/participation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action en € HT (2016-2021) | Montant de l'action en phase 1 en € HT (2016-2018) | Engagement AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 (2016-2018) | Autre financement (maximum) | SDAGE / Mesure territorialisées | DCSMM / PAMM | Enjeu | Objectif | Action |
|------------------|--------------------|---------------------|------------------|---------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|---|-----------------------------|---------------------------------|--------------|-------|----------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| JARDINAGE ET ESPACES VERTS | | CENTRES EQUESTRES | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------------|------|--|---------------------------------|-----|---|----|-----------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------|-----|-----|--|--|--|--|
| M035-MED1a | 2016 | Diagnostic des pratiques de l'usage des phytosanitaires et accompagnement des collectivités pour l'élaboration de plans de désherbage par site pilote adaptés (La Crau, La Farède, Hyères) | FREDON PACA | A | 4 | 8 | Contrat de baie de la Charte PNPC | pour mémoire | pour mémoire | pour mémoire | pour mémoire | pour mémoire | | | | | | |
| M035-MED1a | 2016 | Démarche zérophyto : étude, achat de matériel et travaux pour modifier les pratiques au sein de la commune de Puget-ville | Commune de Puget-ville | E/T | 4 | 9 | | 341 000 | 341 000 | -16% | 54 400 | non | oui | 20% | | | | |
| M035-MED1a | 2016 | Elaboration du plan de désherbage des autres communes du territoire du phase 2 | | E | 4 | 10 | | | | | | | | | | | | |
| M035-MED1a | 2017 | Diagnostic des pratiques des centres équestres et recherche de filières de valorisation des fumiers | Association Filière cheval PACA | E | 4 | 11 | | 20 000 | 20 000 | 50% | 10 000 | ? | oui | | | | | |
| M035-MED1a | 2017 | Evaluation de l'impact des centres équestres sur l'aire d'alimentation d'un captage prioritaire en eau potable | Association Filière cheval PACA | E | 4 | 12 | | 50 000 | 50 000 | en attente résultats fiche A.4.11 | | | oui | | | | | |
| TOTAL ENJEU A | | | | | | | | 29 837 485 | | | | | | | | | | |
| TOTAL objectif A.5 | | | | | | | | - | | | | | | | | | | |
| TOTAL objectif A.4 | | | | | | | | 732 700 | | | | | | | | | | |
| TOTAL objectif A.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ENJEU A | | | | | | | | 29 837 485 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|--|-------|---|---|------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| M032-MED1a | A | 5 | 1 | Démarche de réduction de l'usage des produits biocides (désinfectants et détergents) dans les établissements publics | CNFPF | A | A | | | | | | | | | | | |
| TOTAL objectif A.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL ENJEU A | | | | | | | | 29 837 485 | | | | | | | | | | |

| B Gestion durable des ressources et des milieux naturels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|------|---|--|---|--|---------|---------|-----|---------|-----|-----|-----|--|--|--|--|
| Améliorer les connaissances et les suivis du milieu | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 1 | 1 | 1 | 2016 | Finalisation de l'étude d'Évaluation des Volumes Prélevables Globaux (EVPG) sur le bassin versant du Gapeau | Syndicat mixte du Bassin Versant du Gapeau | E | | 155 000 | 155 000 | 80% | 124 000 | non | non | 20% | | | | |
| TOTAL objectif B.1 | | | | | | | | | 155 000 | | | 124 000 | | | | | | | |
| Améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau du bassin versant et des lacs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 2 | 1 | 2017 | AMO - Réflexion sur l'organisation du service Eau potable à l'échelle de l'aire d'agglomération TFM | Communauté d'Agglomération TFM (DAES) | E | | 200 000 | 200 000 | 70% | 140 000 | non | oui | 30% | | | | |
| TOTAL objectif B.2 | | | | | | | | | 200 000 | | | 140 000 | | | | | | | |
| Structuration du transfert de la compétence Eau potable sur le territoire de la loi Notre - Territoire de TPM | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maitre d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM |
|---|----------|--------|--------------------|---|---|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|------------------------|
| Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Elaboration et mise en œuvre de schémas directeurs d'alimentation en eau potable (AEP) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 2 | 2017 | Actualisation du Schéma directeur et réalisation du zonage d'alimentation en eau potable de la commune de Collobrières | Commune de Collobrières | E | | | 55 000 | 55 000 | 50% | 27 500 | non | oui | | 50% | | |
| B | 2 | 3 | 2017 | Elaboration d'un chapitre au sein du PAGD du SAGE Gapeau valant PGRE (Plan de Gestion quantitative de la Ressource en Eau) | Syndicat mixte du Bassin Versant du Gapeau | E | | SAGE Gapeau | 100 000 | 100 000 | 80% | 80 000 | non | | | 20% | RES0303 | |
| B | 2 | 4 | 2017 | Elaboration du Schéma directeur d'alimentation en eau potable de la commune d'Hyères | Commune d'Hyères | E/T | | Contrat de l'Aire toulonnaise Charte PNPC | 400 000 | 400 000 | 50% | 200 000 | non | oui | | 50% | | |
| Alimentation en eau potable des îles | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 5 | 2017 | AMO pour la mise en œuvre d'une conduite sous-marine d'alimentation en eau potable de l'île de Porquerolles | Commune d'Hyères | E | | Charte PNPC | 164 000 | 164 000 | non | | non | oui | | 100% | | |
| B | 2 | 6 | phase 2 | Travaux de sécurisation de l'alimentation en eau potable de l'île de Porquerolles | Commune d'Hyères | | T | Charte PNPC | Entre 3 et 10 M€ | | | | | | | | | |
| B | 2 | 7 | 2017 | Diagnostic des forages d'alimentation en eau potable sur l'île de Port-Cros | Commune d'Hyères | E | | Charte PNPC | 60 000 | 60 000 | 50% | 30 000 | non | oui | | 50% | | |
| Optimisation des réseaux d'eau potable | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 2 | 8 | 2016 | Mise en place de compteurs de sectorisation sur les réseaux d'eau potable de la ville de La Londe pour rechercher les fuites | Commune de La Londe | E | | | Inclus dans la DSP | Inclus dans la DSP | | | Inclus dans la DSP - Pas de demande | | | 100% | | |
| B | 2 | 9 | 2016 | Mise en place de compteurs de sectorisation sur les réseaux d'eau potable de la CCVG pour rechercher les fuites | Communauté de Communes de la Vallée du Gapeau | E | | | 85 000 | 85 000 | 50% | 42 500 | non | oui | | 50% | RES0202 | |
| B | 2 | 10 | 2016 | Mise en place de compteurs de sectorisation et d'un système de télégestion sur les réseaux d'eau potable de la commune de La Crau | Commune de La Crau | E | | Contrat de l'Aire toulonnaise | 139 150 | 139 150 | 50% | 69 575 | non | oui | | 50% | RES0202 | |
| B | 2 | 11 | 2017 | Amélioration du rendement du réseau d'alimentation en eau potable sur la commune de Pierrefeu | Commune de Pierrefeu | T | T | | 400 000 | 200 000 | 80% de l'assiette éligible | 160 000 | non | oui | | 20% | | |
| B | 2 | 12 | 2018 | Travaux pour améliorer le rendement du réseau d'eau potable de la commune de Méounes | Commune de Méounes | T | | | 47 050 | 47 050 | 50% de l'assiette éligible | 23 525 | non | oui | | 50% | | |
| B | 2 | 13 | 2016 | Travaux de réparation de fuites prioritaires sur les réseaux d'alimentation en eau potable de la commune de La Crau | Commune de La Crau | T | | Contrat de l'Aire toulonnaise | 985 500 | 985 500 | 50% de l'assiette éligible | 156 275 | non | oui | | | RES0202 | |
| B | 2 | 14 | 2017 | Travaux de rénovation des réseaux de distribution d'eau potable dans le centre-ville de la commune de Collobrières | Commune de Collobrières | T | | | 190 000 | 190 000 | 50% de l'assiette éligible | 95 000 | non | oui | | 50% | | |

ALIMENTATION EN EAU POTABLE

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maître d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | L'articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / PAMM | Code de l'action | | Enjeu | ALIMENTATION EN EAU POTABLE | DIVERSIFICATION DE LA RESSOURCE | CAPTAGES PRIORITAIRES | AUTRES CAPTAGES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--------------------|--|--|---------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|---|---|----------------------------|----------------------------|--|--------------|------------------|--------|-------|-----------------------------|---|-----------------------|-----------------|-----------|--|--|-----------|--|--|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | Objetif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | T | T | | 433 670 | 433 670 | 50% de l'assiette éligible | non | oui | | | | | | B | 2 | 15 | 2 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Réduction des pertes d'eau au niveau du bassin de stockage de Saint-Croix (Pierrefeu) et optimisation du traitement | Commune de Pierrefeu | | | | | | 50% de l'assiette éligible | non | oui | | | | | | B | 2 | 16 | 2 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Réhabilitation de la conduite d'aduction en eau potable (issue des ressources propres de la commune) de la ville de Collobrières | Commune de Collobrières | E/T | | | 490 000 | 490 000 | 50% de l'assiette éligible | non | oui | | | | | | B | 2 | 16 | 2 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | Mise en place d'un suivi des consommations en eau potable des emprunts du Ministère de la Défense | Marine nationale | S | | | 47 000 | 47 000 | | pas de demande | | | | | RES203 | | B | 2 | 17 | 2 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | Etude de faisabilité pour la réutilisation des eaux traitées par la station d'épuration de l'Almanarre (Hyères) (Service Assainissement) | Commune de l'Almanarre (Hyères) | E | | | 60 000 | 60 000 | 80% | | | | 48 000 | | | | B | 2 | 18 | 2 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | Etude de faisabilité pour la réutilisation des eaux traitées par la station d'épuration de la ville de Cuers | Commune de Cuers | E | | | 85 000 | 85 000 | 50% | | | | 42 500 | | | | B | 2 | 20 | 2 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Création d'un bassin de rétention des eaux pluviales servant de réserve à incendie sur l'ancien parc à ferrailles de l'Ala Cuers / Pierrefeu | Ala Cuers / Pierrefeu | E | T | | 30 000 | 30 000 | non | non | non | | | | | | B | 2 | 21 | 2 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total objectif B.2 | | | 3 593 370 | | | 1 385 675 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Améliorer la gestion qualitative de la ressource en eau du bassin versant et des îles | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Engager les plans d'actions de tous les captages prioritaires SDAE du territoire | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2016 | Finalisation de l'étude sur les aires d'alimentation des captages (AAC) prioritaires pour l'eau potable | Commune de l'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | E | | | 35 000 | 35 000 | 80% | | | | 28 000 | | | | B | 3 | 1 | 3 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | Mise en œuvre des actions issues de l'étude AAC sur les captages prioritaires | Commune d'Hyères | T | | | 65 000 | 65 000 | 80% | | | | 52 000 | | AGR0503 | | B | 3 | 2 | 3 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | Mise en conformité réglementaire des captages d'alimentation en eau potable de Port-Cros et du Golf Hôtel (Hyères) | Commune d'Hyères | T | | | 160 000 | 160 000 | 50% | | | | 80 000 | | | | B | 3 | 3 | 3 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2017 | Mise en conformité réglementaire d'un des captages d'alimentation en eau potable de la commune de Collobrières | Commune de Collobrières | T | | | 15 000 | 15 000 | 50% | | | | 7 500 | | | | B | 3 | 4 | 3 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2018 | Etude pour la diversification et la sécurisation de la ressource en eau potable de la commune de Méounes | Commune de Méounes | E | | | 70 000 | 70 000 | 50% | | | | 35 000 | | | | B | 3 | 5 | 3 | 3 | B | B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Total objectif B.3 | | | | | | 345 000 | | | 202 500 | | | | | | | | | | | | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maître d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM |
|------------------|----------|--------|---------------------------------------|---|------------------|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|------------------------|
| Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B 4 | | | limiter la progression du biseau salé | | | | | | | | | | | | | | | |
| B | 4 | 1 | tous les ans | Gestion du dispositif Aqua Renova pour limiter la remontée du biseau d'eau salée dans le Gapeau | Commune d'Hyères | S | S | | pour mémoire | pour mémoire | pour mémoire | | | | | | | |
| B | 4 | 2 | 2017 | Mise en place d'un suivi piézométrique pérenne des nappes de l'île de Porquerolles | Commune d'Hyères | S | S | Charte PNPC | 50 000 | 50% | 25 000 | non | oui | | 50% | | | |
| | | | | | | | | | Total objectif B.4 | - | 25 000 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | TOTAL ENJEU B | 4 093 370 | 1 737 175 | | | | | | | |

C Préservation et amélioration des fonctionnalités naturelles des milieux terrestres, littoraux, insulaires et marins en lien avec la gestion du risque

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--|-----|---|-------------------------|------------------------------|-----------|--|--------|-----|------------|------|------------|------------|--|
| C 1 | | | Améliorer les connaissances et les suivis du milieu | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 1 | 1 | 2015 | Mise en place d'un réseau de suivi des débits sur le Gapeau et ses affluents | Syndicat mixte du Bassin Versant du Gapeau | T/S | S | SAGE Gapeau | 24 000 | 24 000 | 50% | 12 000 | 30% | | | 20% | | |
| C | 1 | 2 | 2016 | Installation et suivi de la station hydrométrique située sur le bassin versant du Roubaud | Communauté d'Agglomération TPM (Espaces naturels et urbains) | S | S | PAPI Roubaud | 40 000 | non | | 23% | oui | CPER (57%) | 20% | | | |
| C | 1 | 3 | 2017 | Etude des Salins d'Hyères en tant que Socio-écosystème lagunaire (projet SALSA) | GIS Posidonie | E | | | 163 564 | 163 564 | En attente réponse éligibilité du projet | ? | non | FEAMP ? | | M004-NAT1b | | |
| C | 1 | 4 | phase 2 | Actualisation de la cartographie des biocénoses marines de la rade d'Hyères | Agence Française pour la Biodiversité | | E | Natura 2000 | Etude non chiffrée (phase 2) | | phase 2 | | | | | | M005-MED1a | |
| | | | | | | | | | Total objectif C.1 | 227 564 | 12 000 | | | | | | | |
| C 2 | | | Améliorer le fonctionnement hydraulique des cours d'eau pour contribuer à limiter les inondations | | | | | | | | | | | | | | | |
| ELABORATION PAPI | C | 2 | 2018 / 2019 | Préparation du PAPI complet sur le Gapeau et ses affluents | Syndicat mixte du bassin versant du Gapeau | E | | PAPI d'intention Gapeau | 80 000 | 80 000 | non | 30% | oui | 50% (Etat) | 20% | | | |
| | C | 2 | 2016 | Préparation d'un PAPI complet Côtiers des Maures (incluant le bassin versant du Maravenne / Pansard) | Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures | E | | | 95 000 | 95 000 | non | 30% | oui | | 70% | | | |
| | C | 2 | 2016 | AMO pour le lancement d'un PAPI sur les petits côtiers toulonnais, incluant le Roubaud | Communauté d'Agglomération TPM (Espaces naturels et urbains) | E | | | 158 000 | 158 000 | non | 30% | oui | Etat | 100% | | | |
| | C | 2 | 2016 | Etude pour la prévention des inondations : définition d'une stratégie globale de réduction de l'aléa inondation et détermination des zones naturelles d'expansion de crues sur le bassin versant du Gapeau | Syndicat mixte du Bassin Versant du Gapeau | E | | PAPI d'intention Gapeau | 47 000 | 47 000 | 30% | 23 500 | 18% | oui | | 20% | | |
| | C | 2 | 2017 | Etude pour la gestion intégrée du risque d'inondation des Vieux Salins d'Hyères et travaux d'urgence | Communauté d'Agglomération TPM (Salins) | E/T | | PAPI d'intention Gapeau | 60 000 | 60 000 | non | 30% | | 50% (Etat) | 20% | | | |
| | C | 2 | 2017 | Acquisition foncière d'une zone humide en bordure du Gapeau (quartier du Plan du Pont - Hyères) | Commune d'Hyères | T | | | 3 605 320 | 3 605 320 | non | | non | oui | | | | |
| | | | | | | | | | Total objectif C.2 | 4 045 320 | 23 500 | | | | | | | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | Année d'engagement | Libellé de l'action | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | L'articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action en € HT (2016-2021) | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) | Engagement AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant financier possible par le CR PACA le CD 83 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement (maximum) | Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / PAMM |
|------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|---|--|--------------------------------------|--|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---|--|-----------|---------|------|---------|-----------------------|-------|-----|--|---------|
| Structure de la nouvelle compétence GEMAPI sur le territoire | | | | | | | | | | | | | | |
| C | | Etude SOCLE préalable à l'organisation et la mise en place de la future compétence GEMAPI sur le bassin versant du Gapeau | E | | | 40 000 | 40 000 | 50% | 20 000 | 30% | | 20% | | |
| C | 2016 | AMO pour la structuration de la future compétence GEMAPI sur le territoire de TPM (incluant le bassin versant du Roubaud) | E | | Contrat de l'Aire toulonnaise | 133 490 | 133 490 | 80% | 106 792 | 0% | oui | 20% | | |
| C | 2017 | Etude des conditions de déploiement de la compétence GEMAPI sur le territoire de la Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures (bassin versant du Marvenne) | E | | Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures | 80 000 | 80 000 | 50% | 40 000 | 30% | oui | 20% | | |
| Engagement des travaux sur au moins 50% des seuils prioritaires liste 2 du territoire | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2016 | Etude de faisabilité pour l'optimisation de la continuité écologique sur les 2 seuils prioritaires situés sur le Gapeau amont (Grillonne, Roquette) | E | | SAGE Gapeau Charte PNPC | 15 750 | 15 750 | 80% | 12 600 | 30% | | | | |
| C | 2017 | Travaux sur l'optimisation de la continuité écologique sur le seuil prioritaire de la Grillonne (Gapeau amont) | T | | SAGE Gapeau Charte PNPC | 200 000 | 200 000 | 100% | 200 000 | non | | | | |
| C | 2017 | Travaux sur l'optimisation de la continuité écologique sur le seuil prioritaire de la Roquette (Gapeau amont) | T | | SAGE Gapeau Charte PNPC | 200 000 | 200 000 | 80% | 160 000 | non | | 20% | | |
| C | 2017 | Finalisation de l'étude de faisabilité et mise en œuvre des travaux pour l'optimisation de la continuité écologique sur les 2 seuils prioritaires situés sur le Gapeau aval (Clapière, barrage anti-sel) | E | | A définir | 50 000 | 40 000 | 80% | 40 000 | non | FEDER | 20% | | MIA0301 |
| Autres seuils (hors liste 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2018 | Etudes et travaux pour l'optimisation de la continuité écologique sur 3 seuils situés sur le Gapeau amont (Signes et Méounes) | E | T | SAGE Gapeau | 30 000 | 30 000 | 80% | 24 000 | | | 20% | | |
| C | phase 2 | Suppression du seuil de l'affluent du ruisseau de Camoules | | T | Commune de Camoules | | | | | Non chiffré (phase 2) | | | | |
| Autres seuils (hors liste 2) | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2015 | Elaboration d'un programme pluriannuel de travaux de restauration, d'entretien et de mise en valeur du Gapeau et de ses affluents | E | | SAGE Gapeau Charte PNPC | 62 295 | 62 295 | 30% | 18 685 | 30% | oui | 20% | | |
| C | 2016-2018 | Coordination et mise en œuvre d'un plan de reconquête des principaux cours d'eau du bassin versant du Gapeau et d'amélioration du fonctionnement morphoécologique des cours d'eau | T | T | SAGE Gapeau Charte PNPC | 1 100 000 | 600 000 | 30% | 130 000 | 30% | | 40% | | |
| C | | Elaboration d'un programme d'entretien et de restauration de la rhyssive du Marvenne | E | | Communauté de Communes Méditerranée Porte des Maures | 45 000 | 45 000 | 50% | 22 500 | A vérifier | oui | | | |
| C | 2018 | Etude pour établir un plan de gestion et un programme d'entretien des berges et de la rhyssive des cours d'eau orphelins, dont le Roubaud | E | | Communauté d'Agglomération TPM (Espaces naturels et urbains) | 80 000 | 80 000 | 50% | 40 000 | 30% | oui | 20% | | |

MISE EN PLACE COMPÉTENCE GEMAPI

EN DES COURS D'EAU ET DROMORPHOLOGIE

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| | Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maître d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM | |
|---------------|------------------|----------|--------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|------------------------|------------|
| | Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTRETI HY | C | 3 | 14 | | Entretien et consolidation des berges du Farembert traversant l'AIA Cuers / Pierrefeu | AIA Cuers / Pierrefeu | E/T | | | 1 000 000 | 1 000 000 | non | | non | non | | 100% | | | |
| | C | 3 | 15 | 2016 | Etude hydromorphologique globale sur le bassin versant du Gapeau | Syndicat mixte du Bassin Versant du Gapeau / Etat | E | | PAPI d'intention Gapeau | 100 000 | 100 000 | 50% | 50 000 | 30% | | | 20% | MIA0101 | M013-MED1a | |
| | C | 3 | 16 | 2018 | Etude de la potentialité écologique des petits cours d'eau du territoire de l'Agglomération TPM dont le Roubaud | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | E | | Charte PNPC Contrat de l'Aire toulonnaise | 50 000 | 50 000 | 50% | 25 000 | 30% | | | 20% | | | |
| | C | 3 | 17 | 2018 | Elaboration et mise en œuvre du plan de gestion piscicole du Gapeau | Fédération du Var pour la pêche et la protection du milieu aquatique | E | | | 20 000 | 20 000 | non | | 30% | non | | 70% | | | |
| ZONES HUMIDES | C | 3 | 18 | 2016-2018 | Gestion des Salins d'Hyères | Communauté d'Agglomération TPM (Salins) | T | | | 2 520 000 | 2 520 000 | 50% de l'assiette éligible | 615 000 | 3% | oui | | | | | |
| | C | 3 | 19 | 2016 | Etude de définition du plan de gestion n°2 des Salins d'Hyères | Conservatoire du littoral | E | | | 70 000 | 70 000 | 80% | 56 000 | | non | | 20% | | | |
| | C | 3 | 20 | 2016-2018 | Travaux de restauration des infrastructures hydrauliques et des aménagements de génie écologique des Salins d'Hyères | Communauté d'Agglomération TPM (Salins) | T | T | | Travaux phase 2 non chiffrés | 60 000 | 50% | 30 000 | à voir | oui | | | | | |
| | C | 3 | 21 | 2017-2018 | Etude de maîtrise d'œuvre pour la restauration des fonctionnalités écologiques, hydrauliques et paysagères du canal de ceinture du Salin des Pesquiers (Hyères) | Conservatoire du littoral | E | | | 30 000 | 30 000 | | | | oui | MARITTIMO (85%) | | | | |
| | C | 3 | 22 | 2018 | Travaux de restauration du canal de ceinture du Salin des Pesquiers (Hyères) | Conservatoire du littoral | T | | | 180 000 | 180 000 | 50% | 90 000 | | oui | MARITTIMO (-24%) | 22% | | | |
| | C | 3 | 23 | 2017 | Valorisation écologique de la zone humide de la Lieurette (Hyères) : mise en œuvre des actions du plan de gestion | Commune d'Hyères | T/S | T/S | OGS | 40 000 | 40 000 | 50% | 20 000 | 30% | oui | | 20% | | | |
| | C | 3 | 24 | phase 2 | Acquisitions foncières pour la création d'une zone tampon au nord du Salin des Pesquiers et des Vieux Salins | Conservatoire du littoral | | T | OGS | Non chiffré (phase 2) | | | | | | | | | MIA0601 | M001-MED1a |
| | C | 3 | 25 | phase 2 | Acquisition foncière de zones humides dans le secteur du Ceinturon | Conservatoire du littoral | | T | | Non chiffré (phase 2) | | | | | | | | | MIA0601 | M001-MED1a |
| | C | 3 | 26 | 2017-2018 | Acquisition foncière de zones humides dans le secteur du Palyvestre (Hyères) | Commune d'Hyères | T | | Contrat de l'Aire toulonnaise OGS | 100 000 | 100 000 | 80% | 80 000 | non | oui | | 20% | MIA0601 | M001-MED1a | |
| | C | 3 | 27 | 2018 | Travaux de restauration de la zone humide du Palyvestre (Hyères) | Commune d'Hyères | E/T | | Contrat de l'Aire toulonnaise OGS | 390 000 | 390 000 | 50% | 195 000 | 30% | oui | | 20% | | | |
| | C | 3 | 28 | 2017 | Travaux de restauration écologique du secteur des Bas Jardins (La Londe) | Conservatoire du littoral | E/T | | | 94 000 | 94 000 | | | | En attente réponse appel à projet Biodiversité | | | | | |
| | | | | | | | | | Total objectif C.3 | | 6 190 535 | | 2 025 581 | | | | | | | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | Année d'engagement | Action | Objectif | Enjeu | Libellé de l'action | | Maitre d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action en € HT (2016-2021) | Montant de l'action en phase 1 en € HT (2016-2018) | Montant de l'engagement AERM/C Phase 1 (2016-2018) | Montant de la subvention AERM/C (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 (2016-2018) | Autre financier partenaire (85%) | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / PAMM | |
|--|--------------------|--------|----------|-------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|---|---|--|--|---|---|---|----------------------------------|--|--|--------------|--|
| | | | | | Libellé de l'action | Libellé de l'action | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Limiter les conséquences de l'érosion côtière sur la qualité des milieux | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | 2016 | | | 4 | 1 | Définition de la stratégie de gestion durable du cordon littoral des Vieux Salins d'Hyères et mise en œuvre des travaux à court terme préconisés | Communauté d'Agglomération TPM (Salins) | E/T | | | 206 000 | | 206 000 | 30% | 61 800 | | oui | | 20% | | |
| C | 2018 | | | 4 | 2 | Travaux de sauvegarde du cordon littoral des Vieux Salins d'Hyères | Conservatoire du littoral | E/T | | | 308 000 | | 308 000 | | | | | MARTIMO (85%) | 15% | | |
| Total objectif C.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 514 000 | | 61 800 | | | | | | | | |
| C | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maintenir et / ou restaurer l'équilibre écologique du milieu marin | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | phase 2 | 1 | 5 | 5 | 1 | Etude de l'impact des rejets du Salin des Pasquiers sur l'herbier de posidonies | Communauté d'Agglomération TPM (Salins) | E | | | 50 000 | | | | | | | | | | |
| C | | 2 | 5 | 5 | 2 | Suivi des cages implantées dans le port Saint-Pierre (Hyères) dans le cadre du réseau RESPIRE | Commune d'Hyères | S | | | Inclus dans la prestation Ecocean | Inclus dans la prestation Ecocean | | | | | | | | | |
| C | | 3 | 5 | 5 | 3 | Elaboration du volet littoral et maritime du Scot Provence Méditerranée | Syndicat mixte Scot Provence Méditerranée | E | | | pour mémoire | pour mémoire | | | | | | | | | |
| C | | 4 | 5 | 5 | 4 | Elaboration du DOCOB du site Natura 2000 "Rade d'Hyères" | Parc national de Port-Cros | E | | | pour mémoire | pour mémoire | | | | | | | | | |
| C | | 5 | 5 | 5 | 5 | Mise en place de mouillages organisés dans le cœur marin de Port-Cros | Parc national de Port-Cros | T | T | | 290 000 | 290 000 | 50% | 145 000 | | oui | non | 50% | | | |
| C | | 5 | 5 | 5 | 5 | Mise en place de mouillages organisés dans le cœur marin de Port-Cros | Parc national de Port-Cros | T | E | | 70 000 | 70 000 | 50% | 35 000 | | oui | non | 50% | | | |
| Total objectif C.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 290 000 | | 180 000 | | | | | | | | |
| C | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Réduire les macro-déchets et épaves dans les milieux naturels | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| C | tous les ans | 1 | 6 | 6 | 1 | Mise en place d'un programme de ramassage des macrodéchets sur le littoral | Marine nationale, Services de l'Etat, associations, collectivités | A | A | | Non chiffré | Non chiffré | | | | | | | 100% | | |
| C | tous les ans | 2 | 6 | 6 | 2 | Suivi des déchets sur les plages du cœur de Porquerolles | Parc national de Port-Cros | A | A | | Suivi en interne | Suivi en interne | | | | | | | 100% | | |
| Total objectif C.6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 11 267 419 | | 2 302 881 | | | | | | | | |
| TOTAL ENJEU C | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | | | Année d'engagement | Libellé de l'action | Maître d'ouvrage | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action (2016-2021) en € HT | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement Subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Montant subvention AERMC Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA Phase 1 (2016-2018) | Aide financière possible par le CD 83 Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM |
|--|----------|--------|--------------------|---|--|---------------------|---------------------|---|---|--|---|--|---|---|----------------------------|--|--|------------------------|
| Enjeu | Objectif | Action | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D Mise en œuvre d'une animation qui associe durablement les acteurs du territoire et les démarches existantes | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D 1 Animer, suivre et évaluer le Contrat de baie | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 1 | 1 | tous les ans | Animation et pilotage du Contrat de baie | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | A | | 390 000 | 195 000 | 50% | 97 500 | | | | 50% | | M002-MED1a |
| D | 1 | 2 | tous les ans | Création d'une commission de suivi des actions du Contrat de baie pour la Marine et la DGA | Marine nationale | A | A | | Non chiffré | Non chiffré | pas de demande | | | | 100% | | | |
| | | | | | | | | | Total objectif D.1 | 195 000 | | 97 500 | | | | | | |
| D 2 Animer un réseau pour renforcer les échanges entre les acteurs | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 2 | 1 | 2017 | Articulation avec les autres démarches structurantes du territoire : signature d'un accord de partenariat, animation d'un groupe de travail technique et développement d'outils partagés | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | A | SCoT PM Natura 2000 SAGE Gapeau OGS Charte PNPC | Inclus poste animateur Contrat de baie | Inclus poste animateur Contrat de baie | | | | | | Inclus poste animateur Contrat de baie | GOU0202 | |
| D | 2 | 2 | 2018 | Organisation et animation d'un colloque national des contrats de baie | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | | | 20 000 | 20 000 | non | | | oui | | 100% | | |
| D | 2 | 3 | tous les ans | Animation de groupes de travail thématiques avec les acteurs du Contrat de baie (gestionnaires portuaires, communes littorales...) | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | A | SCoT PM Natura 2000 SAGE Gapeau OGS | Inclus poste animateur Contrat de baie | Inclus poste animateur Contrat de baie | | | | | | Inclus poste animateur Contrat de baie | | |
| | | | | | | | | | Total objectif D.2 | 20 000 | | 0 | | | | | | |
| D 3 Communiquer, former et sensibiliser les acteurs et la population | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | 3 | 1 | 2017 | Création d'une exposition itinérante Contrat de baie des Iles d'Or | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | | | 15 000 | 15 000 | 50% | 7 500 | | oui | | 50% | | M056-MED1a |
| D | 3 | 2 | 2018 | Organisation d'une manifestation "Fête du Gapeau : de la source à la mer" | A définir | C | | SAGE Gapeau | | 60 000 | 50% | 30 000 | | non | | 50% | | |
| D | 3 | 3 | tous les ans | Poursuite de l'opération "La rade m'a dit" sur les communes de Hyères et La Crau | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | C | C | Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 | pour mémoire | pour mémoire | | | | | | | | M061-MED1a |
| D | 3 | 4 | 2017 | Création d'un livret pédagogique pour la découverte de la rivière et des milieux aquatiques à l'attention des scolaires | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | C | | SAGE Gapeau | 10 000 | 10 000 | 50% aide spécifique | 5 000 | | oui | | 50% | | |
| D | 3 | 5 | tous les ans | Mobilisation de l'ensemble des acteurs du transport maritime pour faire du temps de voyage, vers les Iles et les côtes de Parc national, un moment privilégié de l'information et de la sensibilisation | Parc national de Port-Cros | C | C | Charte PNPC | 30 000 | 12 000 | non | | oui | non | | | | M056-MED1a |
| D | 3 | 6 | 2016 | Finalisation et diffusion du livret "Jardiner sans pesticides" | Communauté d'Agglomération TPM (Cellule Contrat de baie) | A | | Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 | 5 000 | 5 000 | | | | | | Inclus poste animateur Contrat de baie | COL0201 | |
| D | 3 | 7 | | Mise en œuvre d'actions de communication et de sensibilisation sur les enjeux du Contrat de baie au sein de la Marine nationale et de la DGA | Marine nationale | C | C | | Non chiffré | Non chiffré | pas de demande | | | | 100% | | M056-MED1a | |
| D | 3 | 8 | | Production et diffusion de la newsletter "Bassin versant Gapeau / Eygoutier" | Chambre d'agriculture du Var | C | C | Charte PNPC | Inclus poste Chambre d'agriculture | Inclus poste Chambre d'agriculture | | | | | | Inclus poste Chambre d'agriculture | | |

CONTRAT DE BAIE DES ILES D'OR - Programme d'actions 2016-2021 (version du 01.02.2017)

DOCUMENT DEFINITIF

Objectif général : Améliorer la qualité des eaux et des milieux aquatiques de la rade d'Hyères et ses bassins versants

E : Etude
S : Suivi
T : Travaux
A : Animation

| Code de l'action | Année d'engagement | Libellé de l'action | Phase 1 : 2016-2018 | Phase 2 : 2019-2021 | Lien/articulation avec les autres démarches locales | Montant total de l'action en € HT (2016-2021) | Montant de l'action en phase 1 (2016-2018) en € HT | Engagement (2016-2018) | Montant AERMC Subvention (2016-2018) | Aide financière possible par le CR PACA le CD 83 (2016-2018) | Aide financière possible par le Phase 1 (2016-2018) | Autre partenaire financier | Auto-financement du maître d'ouvrage (maximum) | SDAGE / Mesure du PDM territorialisées | DCSMM / Mesure du PAMM | Code de l'action | | | Enjeu | Objetif | Action | Année | Date | Niveau | Type | Impact | Statut | | | |
|----------------------|--------------------|--|------------------------|------------------------|---|---|--|------------------------|--------------------------------------|--|---|----------------------------|--|--|------------------------|------------------|------------|----|-------|---------|--------|-------|------|--------|--|--|--------|---------------|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | | | | D | C | A | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | TOTAL ENJEU D | | |
| Total objectif D.3 | | | TOTAL GLOBAL Phase 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D | | Création et animation d'un réseau des sentiers sous-marins aux thématiques et approches complémentaires à l'échelle de l'aire maritime adjacente du Parc national de Port-Cros | A | | Charde PNPC Contrat de baie de la Rade de Toulon n°2 | 132 000 | 66 000 | non | non | oui | non | non | non | | MOS6-MEDIA | 3 | 9 | | | 3 | 2018 | 10 | 3 | D | Création de parcours de pêche labellisés le long du Gapeau | Fédération du Var pour la pêche et la protection du milieu aquatique | C | T | | |
| D | | Valorisation de la biodiversité fluviale et littorale de la baie des Iles d'or | | C | Ligue de Protection des Oiseaux | 43 000 | 43 000 | non | non | | | | oui | | | | 3 | 11 | 3 | 2018 | 11 | 3 | D | | | | | | | |
| D | | Organisation du festival international du monde marin d'Hyères | | A | Charte PNPC | 175 000 | 70 000 | non | non | | | | oui | | MOS6-MEDIA | 3 | 12 | 3 | | | 12 | 3 | D | | Organisation du festival international du monde marin d'Hyères | Délic Bleu Méditerranée | A | A | | |
| TOTAL ENJEU D | | | | | | 531 000 | 531 000 | | | | | | 140 000 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL GLOBAL Phase 1 | | | | | | 45 729 274 | 45 729 274 | | | | | | | | | | 10 128 334 | | | | | | | | | | | | | |